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[bookmark: _GoBack]Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг    реализации   национальных (региональных) проектов,  реализуемых на  территории Верхнекамского муниципального округа в 2025 году», за 1 полугодие 2025 года
  В 2025 году на территории Верхнекамского муниципального округа запланирована реализация 2 национальных проектов по 4 направлениям федеральных проектов:
- в сфере «Образование»  национальный проект «Молодежь и дети», федеральный проект «Педагоги и наставники», «Все лучшее детям».
- национальный проект «Инфраструктура для жизни» федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть».
В рамках реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» производится реализация мероприятий:
1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров   (5000,0 рублей в месяц).
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 22.01.2025 г. № 33507000-1-2025-008, утвержден объем иного межбюджетного трансферта в 2025 году  449 200 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт по состоянию на 01.07.2025 года: 
- Поступило средств ИМБТ 241259,27 руб. или 53,7%;
- Кассовые расходы составили 241259,27 руб. или 53,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.
2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора.
Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 22.01.2025 года № 33507000-1-2025-007, установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  1147600 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 1136100 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 11500 руб. 
Выплаты производятся в шести муниципальных общеобразовательных организациях: МКОУ СОШ п. Созимский, МКОУ СОШ с. Кай (по 0,25 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями),  МКОУ СОШ п. Рудничный, п. Лесной, п. Светлополянск и с. Лойно (по 0,5 ставки).
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.07.2025 года: 
- Поступило средств Субсидии 623221,93 руб. или 54,9%;
- Кассовые расходы составили 629530,4 руб. или 54,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них:  объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 623221,93 руб. или 54,9% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования между министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области от 17.01.2025 г. № 33507000-1-2025-004  утвержден объем иного межбюджетного трансферта в 2025 году  10600900 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт по состоянию на 01.07.2025 года: 
- Поступило средств ИМБТ 6630926,84 руб. или 62,5%;
- Кассовые расходы составили 6630926,84 руб. или 62,5% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований. 
В рамках реализации федерального проекта «Все лучшее детям» производится реализация мероприятия «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования».
1. Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 23.01.2025 № 33507000-1-2025-003. установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  38760600 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 38 372 900 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 387700 руб. 
В рамках реализации мероприятия предусмотрен капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лойно Верхнекамского района Кировской области с оснащением. 
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.07.2025 года: 
- Поступило средств Субсидии 37193447,57 руб.;
- Кассовые расходы составили 37569231 руб. или 96,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 37193447,57 руб. или 96,9% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.
2. Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования между министерством образования Кировской области и администрацией Верхнекамского муниципального округа Кировской области от 06.02.2025 № 1-МШСО  установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году  11971300 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета составляет не более 11851500 руб. (99%). Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 119800 руб.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.07.2025 года:
- Объем фактически выполненных работ составил 29629600 руб. или 69,8% от суммы контрактов (50831924,28 руб.). 
- Кассовые расходы составили 3000 руб. или 0,03% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 2969,98 руб. или 0,03%.
По состоянию на 01.07.2025 года на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования заключены 27 муниципальных контракта на общую сумму 50831924,28 руб. или 98,5% от выделенных ассигнований.
 В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды от 22.01.2025 г. № 33507000-1-2025-002, в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Кировская область)» установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 5555556 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета – 5500000  руб., средства местного бюджета 55556 руб.  Реализация мероприятий по благоустройству детской площадки у здании почты Кирс ул. Кирова 14 и дворовая территория г. Кирс ул. Петровская 39.
По благоустройству детской площадки у здания почты по адресу: Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Кирова, д.14 заключен муниципальный контракт с ООО «Строительно-Монтажная Компания г. Киров» от 10.03.2025 года   № 03402000033250013680001 на сумму 4713877,2 руб. Срок выполнения работ до 15.07.2025 года.   
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  нарушены сроки исполнения контракта.  На момент проверки работы по контракту не выполнены.  
Администрацией Верхнекамского округа в адрес директора ООО «Строительно-Монтажная Компания г. Киров» были направлены  два предупреждения от 01.07.2025 № 4186-09-02 о возможности просрочки исполнения обязательств, от 16.07.2025 № 4138-09-02 о просрочке исполнения обязательств.
По благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирс, ул. Петровская, д. 39 заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 № 03402000033250018110001 с ООО «Алмаз» на сумму 877215,64 руб. Срок выполнения работ до 30.07.2025 года.   
Работы выполнены в установленные сроки, КС-2 № 1 от 30.06.2025 на сумму 610246,87 руб. и № 2 от 30.06.2025 на сумму 177684,18 руб. Счет на оплату № 28 от 30.06.2025 года на сумму 877215,64 руб. Акт о приемке выполненных работ № 28 от 30.06.2025 (с исправлениями от 01.07.2025 № 1) подписан заказчиком 03.07.2025 года.
По состоянию на 01.04.2025 года кассовые расходы по благоустройству детской площадки у здании почты Кирс ул. Кирова 14 и дворовая территория г. Кирс ул. Петровская 39  составили 877215,64 руб. (Платежные поручения: № 1478 от 07.07.2025 на сумму 610246,87 руб., № 1479 от 11.07.2025 на сумму 231431,93 руб., №1480 от 07.07.2025 на сумму 35536,84 руб.).
Согласно Отчета по состоянию на 01.07.2025 года кассовые расходы не производились.
Оплата выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирс, ул. Петровская, д. 39 произведена в июле 2025 года на сумму 877215,64 руб.
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 22.01.2025  № 33507000-1-2025-001 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 72338687 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 71615300 руб., средства местного бюджета 723387 руб. 
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 06.02.2025 № 6-ВК 2025 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 10489596 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 10384700 руб., средства местного бюджета 104896 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году составил 82828283 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 82000000  руб.
В 2025 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждены мероприятия по благоустройству Площади и набережной у РЦ «Досуг» и Городской парк у церкви Покрова Пресвятой Богородицы «Сказ о Кирсе и кирсинцах». Проект преобразования главных общественных пространств города Кирс.
На выполнение работ по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Сказ о Кирсе и кирсинцах» (освещение) заключен муниципальный контракт от 11.05.2025 № 03402000033250052640001 с ООО «Вольтаж» на сумму 9920464,05 руб. Срок выполнения работ до 05.06.2025 года.   
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  нарушены сроки исполнения контракта на 6 дней.
Администрацией округа в адрес ООО «Вольтаж» направлено письмо (претензия) о нарушении сроков выполнения работ от 06.06.2025 № 3787-09-02.
Акт выполненных работ КС-2 № 1 от 11.06.2025 на сумму 9920464,05 руб. Счет на оплату № 24 от 13.05.2025 года на сумму 2966218,75 руб. (аванс). 
         Администрацией Верхнекамского округа в адрес ООО «Вольтаж» выставлено требования об уплате неустойки в связи с просрочкой  исполнения обязательств от 24.06.2025 №4078-09-02, предусмотренных контрактом от 11.05.2025 № 03402000033250052640001, просрочка составила 6 дней, размер пени начислен 39681,86 руб.
ООО «Вольтаж» в адрес Администрации Верхнекамского округа направило письмо от 29.03.2024 № 219/2 о списании  суммы неустойки и срыве срока  поставки по независящим от поставщика обстоятельствам (отсутствие комплектующих).
Администрации Верхнекамского округа согласно  п.п. «а» п. 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», распоряжением администрации округа от 26.06.2025 № 209 (на основании решения комиссии) сумма пеней списана с ООО «Вольтаж». 
На выполнение работ по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Сказ о Кирсе и кирсинцах» заключен муниципальный контракт от 20.05.2025 № 03402000033250055830001 с ООО «Кластер» на сумму 90082245,4 руб. Срок выполнения работ до 01.11.2025 года.   
Согласно заключенного контракта ООО «Кластер» был перечислен аванс в сумме в сумме 26934591,37 руб. 
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Соглашение от 22.01.2025  № 33507000-1-2025-001) по состоянию на 01.07.2025 года: 
- Поступило средств Субсидии 28297677,53 руб.;
- Кассовые расходы составили 28583512,71 руб. или 39,5% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 28297677,53 руб. или 39,5% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Соглашение от 06.02.2025 № 6-ВК) по состоянию на 01.07.2025 года: 
- объем фактически выполненных работ 3136389,2 руб. или 29,9% от цены контракта.
- Кассовые расходы составили 3136389,2 руб. или 29,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 3105025,3 руб. или 29,9% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета.
В нарушение п.п.4.3.9.3. Соглашения от 22.01.2025  № 33507000-1-2025-001 Муниципалитетом не обеспечено соблюдение прилагаемого к Соглашению графика реализации проекта.
Соглашением о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по устройству и (или)  модернизации уличного освещения населенных пунктов от 05.02.2025 № 4-УО 2025 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 1337000 руб.,   в том числе субсидия из областного  бюджета 668500 руб., средства местного бюджета 668500 руб. 
Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключен  муниципальный контракт от 07.03.2025 № 03402000033250012060001 с ИП Куликова Л.А. на общую сумму 1167738,97 руб. Срок выполнения работ до 30.06.2025 года.
Контрактом предусмотрено устройство уличного освещения в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный округ Кировской области по:
- ул. Луговая в г. Кирс;
- пер. Тихий в г. Кирс;
- ул. Ленина - ул. Октябрьская в г.Кирс;
- ул. Милицейская от ул. Гоголя до ул.Березничная в г.Кирс;
- ул. Привокзальная (от ул. Новая до ул. Юбилейная) в п.Светлополянск;
- ул. Орджоникидзе (от ул. Мира до ул.Комсомольская) в пгт.Рудничный;
- ул. Гагарина (от ул. Пролетарская до ул.Горняков) в пгт.Рудничный.
Согласно Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Соглашение от 05.02.2025 № 4-УО 2025) по состоянию на 05.08.2025 года: 
- заключено контрактов на сумму 1337000 руб. или 100% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 655280,5 руб. или 98% от общего размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета, из бюджета Верхнекамского муниципального округа 655280,49 руб. или 98%.
- объем фактически выполненных работ составил 1337000 руб. или 100% от цены контракта.
- Кассовые расходы составили 1202171,81 руб. или 89,9%, из них: объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 546891,32 руб. или 83,5%, из бюджета Верхнекамского муниципального округа 655280,49 руб. или 100%. 
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, от 29.01.2025 № РМ-01 установлен общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году 97674910 руб., в том числе субсидия из областного  бюджета 96698100 руб., средства местного бюджета 976810 руб.
Научно-технический отчет по обследованию моста  через р. Нырмыч на км 49 + 200 автомобильной дороги Кирс – Рудничный  - Лойно в Верхнекамском муниципальном округе и проектно-сметная документация составлены  ООО «Институт Дорпроект».
Администрацией Верхнекамского муниципального округа заключен  муниципальный контракт от 23.12.2024 № 03402000033240166830001 с ООО «СоюзСтрой» на общую сумму 97674910 руб. Срок выполнения работ до 31.11.2025 года.
По контракту производятся работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта  «Безопасные качественные дороги». Ремонт моста через р. Нырмыч на км 49 + 200 автомобильной дороги Кирс – Рудничный  - Лойно в Верхнекамском муниципальном округе в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства.
Согласно Отчета, о расходовании субсидии (Соглашение от 29.01.2025 № РМ-01), по состоянию на 01.07.2025 года объем фактически выполненных работ составил 11550048,76 руб. или 11,8%, кассовые расходы 115507,76 руб. или 1% от суммы выполненных  работ.
По состоянию на 01.08.2025 года объем фактически выполненных работ составил 29065988,21 руб. или 29,8%; кассовые расходы 28755310 руб. или 29,4% утвержденных бюджетных ассигнований.
Выводы:
	Всего на 2025 год по национальным проектам утверждено ассигнований в бюджете Верхнекамского муниципального округа на сумму 250325349 руб., в том числе средства субсидии – 247277200 руб. Кассовые расходы по состоянию на 01.06.2025 года составили 88343898,18 руб. или 35,3%, на 01.08.2025 года – 107939225,08 руб. или 43,1%.
            По федеральным проектам: «Педагоги и наставники» мероприятий:
1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров   (5000,0 рублей в месяц) бюджетные ассигнования освоены на 53,7%.
2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора- 54,9%.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство -  62,5%.
	По федеральному проекту «Все лучшее детям» по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лойно Верхнекамского района Кировской области с оснащением бюджетные ассигнования освоены на  96,9%.
     	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» бюджетные ассигнования освоены на  37,7%.
	«Региональная и местная дорожная сеть» бюджетные ассигнования освоены на  29,8%.
	

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Верхнекамского муниципального округа                                              С.Н.Цылева                                  



