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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области» 
В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Поддержка местных инициатив в Кировской области» в Администрации Верхнекамского муниципального округа, Управлении культуры Верхнекамского муниципального округа, МКУК Верхнекамская централизованная клубная система Кировской области  установлено:

В рамках мероприятий проекта ППМИ в 2023-2024 годах осуществлялись ремонты:
        В 2023 году на базе культурно-досуговых учреждений  реализован инвестиционный проект -  капитальный ремонт здания Светлополянского Дома культуры «Юность» (замена оконных блоков, дверей запасных выходов, облицовка металлосайдингом с утеплителем наружной стены сцены);
       Администрацией Верхнекамского муниципального округа произведен ремонт 5-ти участков дорог в городе Кирс.
        В 2024 году на базе культурно-досуговых учреждений  реализован инвестиционный проект -  капитальный ремонт системы отопления в здании Светлополянского Дома культуры «Юность» (1 этап). 
В нарушение статьи 56.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в администрации Верхнекамского муниципального округа отсутствует Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В администрации Верхнекамского округа отсутствует контроль за состоянием отремонтированных дорог в рамках гарантийных обязательств. 

В ходе контрольного мероприятия проведено обследование отремонтированных участков дороги в городе Кирс. В результате осмотра участка дороги  по ул. Широнина от ул. Павлова до ул. Кирова, протяженностью 246 метров установлено повреждение на дорожном полотне, провал возле  люка в районе спортивной школы «Север». Претензия подрядчику выставлена в ходе проверки.
Работы по подготовке участка дороги к ремонту (изменение высотного положения  колодцев – 5 шт.) выполнялись ООО «ДАНА». 
Администрацией округа выставлено требование (претензия) об устранении недостатков в течение гарантийного срока директору ООО «Дана».
В Реестр муниципального имущества, не внесены изменения, касающиеся перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ, утвержденные  Решением Думы Верхнекамского муниципального округа. 
Председатель Контрольно-счетной комиссии
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